МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 сентября 2022 года № 55-1304-мр

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Иркутской области в 2022/2023 учебном году, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Иркутской области в 2022/2023 учебном году (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Отделу оценки качества образования и организации государственной итоговой аттестации министерства образования Иркутской области (Т.Н. Данилова) обеспечить координацию исполнения Плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием сформировать в срок до 3 октября 2022 года планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году, включая мероприятия по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра образования Иркутской области Н. К. Краснову.

Министр образования
Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение к распоряжению
министерства образования Иркутской
области от 08.09.2022 г. № 55-РЗ04-мр

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Иркутской области в 2022/2023 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	I. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11		
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году в Иркутской области.	август-октябрь 2022	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) ГАУ ДПО ИРО
2.	Анализ результатов итогового сочинения.	Январь, май –июнь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) ГАУ ДПО ИРО МОУО
3.	Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11, выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере основного общего и среднего общего образования.	август-сентябрь 2022	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
4.	Подготовка аналитических сборников «Результаты ГИА-9 в Иркутской области в 2022 году», «Результаты ГИА-11 в Иркутской области в 2022 году».	август-октябрь 2022	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
5.	Подготовка методический рекомендаций по предметам по результатам анализа ГИА в Иркутской области в 2022 году».	сентябрь-октябрь 2022	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
6.	Проведение совещания с руководителями МОУО, ответственными координаторами на территориях муниципальных образований Иркутской области по	ноябрь 2022	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ДПО ИРО

	итогам проведения ГИА в 2022 году, в том числе и по результатам итогового сочинения.		
7.	Проведение собеседований с членами ГЭК МО Иркутской области, попавшими в «Зону риска».	сентябрь 2022	Министерство образования РЦОИ
8.	Проведение вебинаров для методистов и учителей предметников «Результаты проведения ГИА в 2022 года. Перспективы на 2023 год.» с привлечением председателей и заместителей председателей предметных комиссий.	Сентябрь-октябрь 2022	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
9.	Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 в МО Иркутской области.	Октябрь-ноябрь 2022	МОУО ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
10.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по учебным предметам путем включения в них дополнительных модулей и/или тем по повышению качества преподавания предметов с учетом адресных рекомендаций.	октябрь- ноябрь 2022	ГАУ ДПО ИРО
11.	Разработка новых программ повышения квалификации, направленных на повышения качества преподавания учебных предметов на основе методического анализа результатов ГИА в Иркутской области в 2022 году.	ноябрь 2022	ГАУ ДПО ИРО
12.	Проведение вебинаров, выездных методических семинаров с привлечением председателей, экспертов предметных комиссий Иркутской области, специалистов ГАУ ДПО ИРО по вопросам подготовки к ГИА, структуры и содержания КИМ, повышения качества преподавания предметов в 9, 11 классах на основе адресных рекомендаций по итогам статистического анализа результатов ГИА, в том числе и результатов итогового сочинения.	в течение года (план)	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ДПО ИРО
13.	Проведение ВПР для выпускников 11 классов.	сентябрь 2022, апрель 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО МОУО

			ОО
14.	Проведение тренировочных мероприятий, технологических мониторингов для выпускников 9, 11 классов с целью корректировки реализуемых образовательных программ и выявления проблемных полей в ходе подготовки к ГИА.	декабрь 2022 март 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
15.	Приведение действующих нормативных правовых актов Иркутской области по проведению ГИА в 2023 году в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами.	в течение года	Министерство образования
16.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА.	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
17.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в Иркутской области в 2023 году:		
	- о проведении итогового собеседования;	январь 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
	- о проведении итогового сочинения (изложения);	ноябрь 2022	
	- об определении мест регистрации на ГИА в 2023 году;	декабрь 2023	
	- об утверждении графика внесения сведений в РИС;	ноябрь 2022	
	- о проведении ГИА в форме ГВЭ в досрочный февральский период для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказания;	февраль 2023	
	- о внесении изменений в организационно-технологическую схему проведения ГИА-11 в связи с переходом на новую технологию;	февраль 2023	
	- об утверждении состава ГЭК ГИА;	март 2023	
	- об утверждении состава КК ГИА;	март 2023	
	- о дистанционной работе КК ГИА-11;	март 2023	
	- об утверждении составов ПК ГИА; - об утверждении составов ПК по итоговому сочинению;	февраль 2023	

	- об утверждении состава комиссии тифлопереводчиков;	февраль 2023	
	- об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные периоды и распределение участников;	апрель, май, август 2023	
	- об оснащении ППЭ при проведении ГИА-9;	апрель, май, август 2023	
	- об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды и распределении участников;	март, май, август 2023	
	- об оснащении ППЭ при проведении ГИА-11;	март, май, август 2023	
	- о составе лиц, задействованных при проведении ГИА-9;	апрель, май, август 2023	
	- о составе лиц, задействованных при проведении ГИА-11;	март, май, август 2023	
	- об организации деятельности Ситуационного центра при министерстве образования Иркутской области;	апрель 2023	
	- об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов и токенов;	февраль 2023	
	- об утверждении минимального порога баллов ГИА-9;	апрель 2023	
	- о назначении лиц, ответственных за организацию ГИА в МОУО и ОО;	апрель 2023	
	- об определении мест хранения и доставке экзаменационных материалов ГИА;	февраль 2023	
	- об утверждении ПО для проведения КЕГЭ.	февраль 2023 года	
IV. Финансовое обеспечение проведения ГИА			
18.	Распределение средств бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведения ГИА.	сентябрь 2022	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
19.	Выплата компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА.	Сентябрь-ноябрь 2022, Март- август, сентябрь-ноябрь 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
20.	Обновление электронных подписей члена ГЭК (токенов).	сентябрь 2022	Министерство образования
21.	Размещение государственных заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА:		

	- приобретение компьютерной техники в ППЭ для проведения ГИА;	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
	- организация системы видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;		
	- приобретение расходных материалов для проведения ГИА;		
22.	Оплата обучения председателей, экспертов ПК по проверке развернутых ответов участников ГИА.	в течение года	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
23.	Заключение договоров, государственных контрактов с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ (услуг), связанных с организацией и проведением ГИА.	в течение года	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
	V. Организационное сопровождение ГИА		
24.	Подготовка к проведению ГИА по учебным предметам:		
	- прием заявлений на участие в ГИА;	декабрь 2022, январь-февраль, август 2023	МОУО ОО
	- утверждение ППЭ для проведения ГИА;	март, май, август 2023	Министерство образования
	- проведение ГИА в соответствии с утвержденным расписанием;	в соответствии с расписанием	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ) МОУО ОО
	- техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ.	февраль-май 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ)
25.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования.	в соответствии с приказом Рособрнадзора	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО(РЦОИ) МОУО ОО
26.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА, ответственных лиц за внесение сведений в РИС, муниципальных координаторов по проведению и анализу результатов итогового сочинения.	декабрь 2022	
27.	Создание и организационно-техническое обеспечение		

	работы ГЭК, ПК:		
	- согласование с Рособрнадзором кандидатур председателей ПК;	февраль –март 2023	Министерство образования
	- согласование с Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК для проведения ГИА-11.		
28.	Создание и организация работы КК по рассмотрению апелляций участников ГИА.	март 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО
29.	Подготовка и организация работы ППЭ.	Февраль-июль, сентябрь 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
30.	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ.	февраль-сентябрь 2023	
31.	Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный период.	по графику	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
32.	Организация доставки экзаменационных материалов.	по графику	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО
33.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА.		
34.	Организация работы по созданию специальных условий для проведения ГИА в ППЭ для лиц с ОВЗ:		
	- формирование списков участников ГИА с ОВЗ, участников, проходящих ГИА в форме ГВЭ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей, создание ППЭ на дому, в медицинских организациях (при необходимости);	Февраль-май 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
	- создание специальных условий в ППЭ для участников с ОВЗ.		
35.	Обработка экзаменационных работ участников ГИА досрочного, основного и дополнительных периодов.	в соответствии установленными сроками Порядка проведения ГИА	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
36.	Организация и проведение тренировочных экзаменов.	по графику	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)

			МОУО ОО
37.	Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам проведения ГИА.	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
38.	Организация и проведение итогового собеседования и итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки.	декабрь 2022, февраль, март, май 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
39.	Организация работы с обучающимися 9, 11 классов, не прошедшими ГИА в основной период.	август-сентябрь 2023	МОУО ОО
40.	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМ.	февраль 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
41.	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА.	февраль 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
42.	Ознакомление под роспись председателей ПК, экспертов об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа.	апрель 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
43.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, вне аудиторий, сотрудниками РЦОИ.	май, сентябрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
44.	Организация и проведение обучения лиц (муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов), привлекаемых к проведению ГИА, в том числе по вопросам обеспечения и повышения объективности проводимых оценочных процедур и эффективности управления качеством образования и ведения РИС.	в течение года	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО
45.	Организация обучения председателей и экспертов ПК.	В течение года	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
46.	Проведение квалификационных испытаний для	Февраль-март 2023	Председатели предметных

	экспертов, претендующих на присвоение статуса.		комиссий
47.	Осуществление межведомственного взаимодействия с Управлением специальной связи, министерством здравоохранения Иркутской области, министерством внутренних дел ГУ МВД по Иркутской области по вопросам обеспечения проведения ГИА в Иркутской области.	Февраль-сентябрь 2023	Министерство образования
48.	Организация работы по обеспечению системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА:	в течение года	Министерство образовании ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
	- проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, в ПК и КК;	март, май, сентябрь 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
	- согласование с Управлением специальной связи графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ;	март, май, август 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
	- подготовка заседания Координационного совета при Правительстве Иркутской области по организации и подготовке ГИА.	февраль 2023	Министерство образования
49.	Участие в семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА.	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО ГАУ ИО ИРО ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
50.	Проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА.	по плану	Министерство образования
51.	Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА, участников ГИА в ППЭ.	март 2023	ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
	VI. Обеспечение объективности проведения ГИА-9 и ГИА-11		
52.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей:		
	- организация работы по привлечению граждан в	февраль-апрель 2023	Министерство образования

	качестве общественных наблюдателей;		ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО ОО
	- прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;		
	- аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений;		
	- формирование реестра общественных наблюдателей в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА.		
53.	Создание и организация работы Ситуационного центра:		
	- формирование списка онлайн наблюдателей;	март -апрель 2023	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
	- сопровождение обучения онлайн наблюдателей на платформе «Смотри ЕГЭ»;		
	- аккредитация онлайн наблюдателей и выдача удостоверений.		
54.	Сбор и анализ информации о ходе проведения ГИА, в том числе оперативный сбор отчетов по завершению проведения ЕГЭ от членов ГЭК, онлайн и общественных наблюдателей.	По расписанию	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ)
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
55.	Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА всех участников экзаменов:		
	- актуализация и размещение информации в разделе «ГИА» на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» министерства образования Иркутской области, МОУО, ОО по информированию о процедурах проведения ГИА;	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО МОУО ОО
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, выпускников СПО, обучающихся СПО);		
	- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11;		
	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения		

	апелляций;		
	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;		
	- подготовка и выпуск информационных буклетов для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей), том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования.		
56.	Организация работы «Горячей линии ГИА».	в течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО
57.	Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11. Проведение брифингов, пресс-конференций по вопросам подготовки и проведения ГИА.	в течение года	Министерство образования
58.	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	В течении года	МОУО ОО
59.	Проведение областного родительского собрания по вопросам проведения ГИА.	апрель 2023	Министерство образования МОУО ОО
	VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА		
60.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА, том числе по проведению итогового сочинения и итогового собеседования, размещением необходимой информации на сайтах ОО.	март 2023	МОУО ОО
61.	Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9, ГИА-11:		
	- за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА;	В течение года	Министерство образования ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (РЦОИ) МОУО
	- за организацией проверки готовности ППЭ к проведению ГИА.		
62.	Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9,		

	ГИА-11:		
	- контроль за организацией проведения ГИА в ОО;	в течение года	Министерство образования
	- наблюдение за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр оффлайн записей);		
	- наблюдение за работой РЦОИ, ПК, КК (присутствие, онлайн наблюдение).		
63.	Рассмотрение обращений граждан о нарушении их прав при проведении ГИА-9, ГИА-11.	в течение года	Министерство образования
64.	Предупреждение и пресечение нарушений установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11:		
	- проведение разъяснительной работы (участие в совещаниях, вебинарах);	в течение года	Министерство образования
	- выдача предостережений о недопустимости нарушений требования законодательства в сфере образования;		
	- составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии КоАП РФ и направление в суд или КДНиЗП.		
65.	Подготовка аналитических отчетов по результатам контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением установленного Порядка проведения ГИА.	август, сентябрь 2023	Министерство образования